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ORANDUM ILO
¥, FAZZIO

Q0P /BIT/GENEVE

. FEISTAUER

_ Mr. SCHWETTMANN

To Monsieur Ahmadou LY
L  Représentant Résident
PNUD KIGALI

From
De MONNET PRQUET Jean Michel |
CTP - RWA/88/010

Conseiller Régional COOP Your Ref. =
OIT/YAOUNDE Votre Réf.
Our Ref. 052/15.30 Initiale(s)MP/im
Notre Réf. Date 28/02/1992
Subject:
Objet

At Faisant référence aux instructions données par le Service
EQUIPRO (Mr. FEISTAUER) chargé de la gestion de LB 20 au BIT
GENEVE et relatives a la procédure de sous-traitance.

29) Nous vous faisons part des étapes de la procédure que nous
avons suivie pour instruire la recherche d'une collaboration
extérieure capable d'exécuter les travaux de topographie
faisant 1'objet d'une action a prendre par PNUD Kigali (voir
extrait compte rendu réunion tripartite MINIPLAN/PNUD/BIT du
10/10/1991 en annexe).

. Consultation d'un expert aménagiste - décembre 1991 (voir
annexe 2)
. investigations de terrain (repérage du site - inter-

prétation cartographique...)
. élaboration des termes de référence pour la topographie
. . Finalisation des termes de référence pour la topographie
en collaboration avec la Division des Aménagements Hydro-
~agricoles, Direction Générale du Génie Rural (voir

annexe 3)
Identification de sociétés locales pouvant prétendre a
1'exécution des travaux de topographie en milieu hydro-
agricole de bas-fonds: . BUNEP . ALPHA TOPO RWANDA

. Envoi des termes de référence aux sociétés identifiées
avec obligation pour elles de faire des propositions de
délai et de colt et de remettre leur offre & une échéance
déterminée. (voir annexe &)

. Réception et examen des offres (voir annexe 5).
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Nous vous transmettons les offres réceptionnées pour les

travaux de topographie.

Délai d'exécution Colit total
pour 500 hectares

BUNEP 104 jouxs RWF 8.220.000

ALPHA TOPO RWANDA 90 lours RWF 6.240.000 *

* & raison de 12.480 F/hectare dont . 11.500F/hectare pour
travaux de topographie
980F/hectare de zone
4 visibilité limitée.

Nous considérons que la Société ALPHA TOPO RWANDA présente une

meilleunre offre 4 tous les niveaux et nous recommandons qu'elle
goit retenae.

Nous demandons que les travaux de topographie débutent dans les
meilleurs délais, comme le souhaite la contrepartie nationale.

Compte tenu de 1'urgence de cette opération et du retard de un
mois dores et déja enregistré, nous demandons & PNUD Kigali de
prendre les dispositions financiéres appropriées. Nous propo-
sons 1'envoi du FAX sollicitant 1'APE correspondante (voir
annexe 6).

Haute considération.

TUGIRIMANA Joram
COORDINATEUR NATIONAL
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