

Note au Ministre

Concerne : Rapport de mission de Monsieur NSANZABAGANWA à KARAGO, du 20 au 22/8/1981.

La mission avait deux volets - le Projet Chantier des Jeunes du Nord

- le Centre de Formation des Jeunes de KARAGO

(CAP= Centre Agro-Pastoral)

1) Projet Chantier des Jeunes

Il semble que le problème majeur au stade actuel soit le manque de dynamisme de l'Encadreur S/Régional de KABAYA, qui est chargé de suivre sur le terrain l'exécution du Projet, sensibiliser les Bourgmestres ses techniciens et la population pour qu'ils soutiennent le projet, afin que toutes ses phases soient bien exécutées. Cela est sûrement vrai, mais toute la faute n'incombe pas au seul encadreur, mais aussi au Ministère, et spécialement aux fonctionnaires dirigeants du projet, et ceci pour deux raisons : - tout n'a pas été fait pour éviter le non respect du calendrier des opérations, arrêté avec toutes les autorités locales lors de la réunion de concertation sur la conduite des activités du projet, tenue au Centre de KARAGO, le 18 mars 1981.

La plus grande difficulté qui a perturbé ce calendrier est l'irrégularité dans l'approvisionnement en vivres devant entretenir les stagiaires au cours de leur formation d'un mois au centre de Karago.

- La moto qui doit aider l'encadreur sous-régional à sillonner les 9 communes n'a pas été achetée à temps. Actuellement elle a été acquise, mais les formalités d'assurance et plaque ne sont pas encore terminées.

Maintenant toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe convenablement comme prévu.

Nous devrions tout faire pour que les G.S.E. qui n'ont pas encore envoyé leurs responsables pour la formation la fassent à partir du 1er Octobre, et que le programme soit suivi sans arrêt.

Le matériel de construction des abris des animaux que nous devons donner aux jeunes, a été déposé au Centre de KARAGO, où les Bourgmestres doivent venir les retirer pour les porter à leurs G.S.E. respectifs.

Le petit bétail sera distribué dès que les G.S.E. auront achevé leurs abris, la distribution devrait normalement débiter dans la 2e quinzaine d'octobre 1981.

- La salle polyvalente doit être achevée, il ne reste que quelques travaux de finissage.

2) Centre de Formation des Jeunes.

Ce centre est en même temps la cellule d'appui au projet Chantier des jeunes du Nord.

Les jeunes qui fréquentaient le centre l'ont peu à peu déserté faute de nourriture à midi et de certains matériaux de construction, parce qu'ils sont essentiellement occupés à la construction des bâtiments du centre.

Les commandes ont été faites, il reste à ramasser les vivres et le matériel technique pour les entreposer dans nos magasins. Il se pose néanmoins un problème de transport, notamment du sucre, du riz, du ciment et tôles qu'on a commandé en grandes quantités et que nos camionnettes ne sauraient facilement transporter dans des délais assez courts.

C'est la raison pour laquelle nous demandons l'autorisation de louer un camion pour ce transport pendant trois ou quatre jours.

Le matériel et les vivres, dès qu'ils seront disponibles devront être-immédiatement acheminés dans les centres qui en ont tous besoins, dont celui de KARAGO.

Un plan de répartition vous sera proposé dès que nous aurons toutes les quantités dans nos magasins.

D E Jeunesse

~~KP~~
7/9/81