

JOURNAL DE ROUTE

Agt.terr.H.Rheinhard

Date :	é t a p e s	motifs des déplacements :	M.L.	port.	sal.	Total
2-8	Ruhengeri-Busogo et	marché de pommes de terre	camion	-	-	-
	retour	re				
6-8	Ruhengeri-Busogo-	inspect.fabrication pe-	auto			
	Nkuri et retour	nières pour les d- terre				
9-8	Ruhengeri-Kisenyi-	inspect.élagage et arrosage	camion			
	Busogo	route Ruh.-Kisenyi				
	Busogo-Kukingo-Kuba-	inspect.constr.maisons	hamac	4	2	8
	ka et retour	Kwasababizi, Mbari, Ku-				
		giraçyane, Kporanku				
10-8	Busogo-Litwa et ret.	insp.briquet. et tuilerie	hamac	4	2	16
		Mission Kwaneri				
	Busogo-Kubaka et	insp.constr.mais.Kugira-	hamac	4	2	8
	retour	cyane, Kporanku, Kuhinda				
11-8	Busogo-Nkuri-Jaba et	insp.briquet. et tuile-	hamac	4	2	24
	retour	ries Nzamuye et Nzayira-				
		Kuhinda				
	Busogo-Kubaka-Kwanju	trav.constr.Kugiraçyane	hamac	4	2	16
	et retour	et briquet. Calmanjo				
12-8	Busogo-Kukingo-Kimo-	inspect. trav.routiers	hamac	4	2	24
	nyu et retour	et briquet. Kambaba				
	Busogo-Kubaka et ret.	constr.mais.Kugiraçyane	hamac	4	2	8
13-8	Busogo-Kukingo-Lit-	inspect.trav. coupe bois	hamac	4	2	16
	wa-Nkuri et retour					
	Busogo-Litwa et ret.	insp.briquet. et tuil.	hamac	4	2	16
		Mission Kwaneri				
14-8	Busogo-Kukingo-Kimo-	inspect. trav.routiers	hamac	4	2	16
	nyu et retour	Ruhengeri-Kisenyi				
15-8	Dimanche					
16-8	Congé légal					
17-8	Busogo-Kwanju-Kukin-	insp.briquet. Gashanga et	hamac	4	2	16
	go et retour	Gashanga				
	Busogo	affaires de justice Kumu-				
		fosi et constr.mais.Kpo-				
		ranzi; Kuhinda, Kungugetete				
18-8	Busogo-Nkuri-Jaba-	insp.briquet. et tuiler.	hamac	4	2	24
	Nyagisozi et ret.	Kaynamura et Nzamuye et				
		placem. encadrements mais				
		Kushaka				
19-8	Busogo-Kukingo-Kimo-	insp.trav.élargiss.route	hamac	4	2	16
	nyu et retour	Ruhengeri-Kisenyi				
	Busogo	constr.mais. Kporanku, u-				
		Kuhinda, Kungugetete				
20-8	Busogo-Kukingo-Kuba-	préparation poutres pour	hamac	4	2	16
	ka et retour	toits Kwasababizi				
	Busogo-Litwa et ret.	insp.briquet. et tuile-	hamac	4	2	16
		ries Mission Kwaneri				
21-8	Busogo-Kukingo-Kimo-	insp.trav.élargiss.route	hamac	4	2	16
	nyu et retour	Ruhengeri-Kisenyi				
22-8	Dimanche					

Ruhengeri



2307

Date	é t a p e s	motifs des déplacements	M.L.	port	sal.	Total
23-8	:Busogo-Jaba-Nyagiso-	:insp.briquet.et tuilerie:hamac	: 8	: 4	: 32	
	:zi-Kanyemperere	:Kayinamura et Nzamuye -	:	:	:	
	:	:constr.mais.Sekidende,	:	:	:	
	:	:Rushaka,Mwunvaneza	:	:	:	
24-8	:Busogo	:préparation poutres pour:	:	:	:	
	:	:toit et constr.Munyamate:	:	:	:	
	:	:te	:	:	:	
	:Busogo-Rubaka-Manja-	:situation virière	:hamac	: 8	: 2	: 16
	:ri	:	:	:	:	
25-8	:Busogo-Mukingo-Kimo-	:inspect.trav.élargiss.	:hamac	: 8	: 2	: 16
	:nyi	:route Ruh.-Kisenyi	:	:	:	
	:Busogo-Gitwa	:insp.briquet.et tuilerie:hamac	: 8	: 2	: 16	
	:	:mission Rwankeri	:	:	:	
26-8	:Busogo-Bwanju	:trav.routiers et briquet:hamac	: 8	: 2	: 16	
	:	:Gashango	:	:	:	
	:Busogo-Gitwa-Jaba-	:briquet.et tuileries Mis+ auto	:	:	:	
	:Nyagisozi-Mburabutu-	:sion Rwankeri,Kayinamura:	:	:	:	
	:ro	:Nzamuye et Rwabulindi-	:	:	:	
	:	:maison Sekidende avec	:	:	:	
	:	:A.T.	:	:	:	
27-8	:Busogo	:affaires de justice	:	:	:	
	:Busogo-Rukingo-	:insp.trav.toit mais.Rwa-:hamac:	: 8	: 2	: 16	
	:	:sabahizi	:	:	:	
28-8	:Busogo-Rukingo-Bwan-	:insp.trav.élargiss.route:hamac	: 8	: 3	: 24	
	:ju-Kimonyi	:Ruhengeri-Kisenyi et trav	:	:	:	
	:	:toit Rwasabahizi	:	:	:	
29-8	:Busogo-Ruhengeri	:retour au poste	: auto	:	:	
	:	:bagages	:car	: 26	: 4	:104

Certifié sincère et arrêté à la somme de
QUATRE CENT QUATRE-VINGT SEIZE francs.

496,-

Ruhengeri, le 1 septembre 1948.

21 jours de déplacements en caravane
2 jours de déplacements avec retour au poste

Justification des porteurs:

		femme
effets personnels	4	2
campement(+ tente)	6	
ravitaillement	2	1
hamac	4	4
boy	2	
clerc	1	
	79	+ 7 = 26

Vu et approuvé quant à l'opportunité des déplacements
L'Administrateur Territorial,

ANTONISSEN, W.