

Ruanda Urundi.
Résidence du Ruanda.
Territoire de Ruhengeri.
Service de l'Agriculture.

Ruhengeri 27 Aout 1948

N° 59

Réponse votre 2060/Agri.I
du 20 Aout.

Objet: Construction hanga semences
s/ch. Rugaruka.

RUHENGERI



24321

Monsieur le Résident,

En réponse à votre N° rappelé en marge, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les travaux en question sont actuellement au stade suivant.

~~Fabrication briques et tuiles.~~

- établissement d'un "race" alimentant le chantier en eau et supprimant le portage d'eau.
- construction d'un hangar pour séchage 5000 tuiles.
- idem toiture sommaire pour four étant donné la saison.
- fabrication de 40.000 briques.
- fabrication de 4 à 5000 tuiles.
- abattage et amenée à pied d'oeuvre bois pour cuisson.
- idem tous bois de charpente.
- aménagement terrain pour construction proprement dite et abords immédiats (ce travail est en voie d'achèvement aujourd'hui.)
- montage du four (en cours, 14.000 briques en place.) se continue avec une équipe minime au fur et à mesure du séchage des briques.
- construction abri pour matériaux fragiles tels le ciment.

La cuisson du four sera donc terminée d'ici une dizaine de jours.
Entretemps les travaux suivants seront également achevés ou en voie de l'être:

approvisionnement en pierres pour fondations.- Creusement fondations.
préparation et montage des diverses pièces de la charpente.
approvisionnement en petits matériaux divers tels matete, cordes etc..pour
tpiture.

Le ciment a été commandé et les travaux de construction proprement dits commenceront donc dans une 15 aine de jours.

L'Agronome J.LENS.

A Monsieur le Résident du Ruanda.

KIGALI.